



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS

**FACULTAD DE
CIENCIAS AGROPECUARIAS**

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
Secretaría de Políticas Universitarias

Programa de Calidad Universitaria

Proyecto de Mejoramiento de la
Enseñanza en Agronomía
(PROMAGRO)

Informe noviembre 2009 al 30 de junio 2010
(Tercer Informe Anual)

Universidad Nacional de Entre Ríos

Facultad de Ciencias Agropecuarias

Oro Verde - Entre Ríos

**PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA ENSEÑANZA EN AGRONOMÍA
- PROMAGRO -**

1. Datos de la Institución Universitaria

INSTITUCIÓN	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RIOS
Rector o Presidente	Ing. Jorge A. Gerard
Dirección	Eva Perón 24 (3260 Concepción del Uruguay)
Teléfono	03442-421500 / 421534
Fax	03442-421530
Correo electrónico	rector@rect.uner.edu.ar

2. Datos de la Unidad Académica

Unidad académica	Facultad de Ciencias Agropecuarias
Decano	Ing. Agr. Dr. Sergio L. Lassaga
Dirección	Ruta Provincial N° 11 - Km 10 (3101 Oro Verde)
Teléfono	0343-4975075 / 4975083
Fax	0343-4975096
Correo electrónico	decano@fca.uner.edu.ar

3. Director general del proyecto

Nombre	Ing. Agr. Dr. Sergio L. Lassaga*
Cargo académico	Profesor Titular
Cargo de gestión	Decano
Dirección	Ruta Provincial N° 11 - Km 10 (3101 Oro Verde)
Teléfono	0343-4975075 / 4975083
Fax	0343-4975096
Correo electrónico	decano@fca.uner.edu.ar

4. Equipo responsable del proyecto

Apellido y Nombre	Cargo en la institución	Cargo en el equipo
Ing. Agr. Dr. Víctor H. Lallana	Vicedecano*	Coordinador
Ing. Agr. Diego Saint Marie	Secretario General*	Integrante de Comisión de Seguimiento
Ing. Agr. Adriana Bretón	Secretaria Académica*	Integrante de Comisión de Seguimiento
Ing. Agr. Carlos E. Toledo	Secretaria de Extensión*	Integrante de Comisión de Seguimiento
Prof. Bojarsky Gabriela	Asesora Pedagógica	Integrante de Comisión de Seguimiento
Sra. Hujo Diana	Jefa Departamento Biblioteca	Integrante de Comisión de Seguimiento
Sra. Cancio Maria Inés	Jefa Departamento Área Contable	Integrante Comisión de Seguimiento

* Cambio de gestión a partir del 22 de abril de 2010.

Índice

1. PROMAGRO - Tercer informe anual	1-3
2. Actividades ejecutadas en el período noviembre de 2009 al 30 junio de 2010	4-25
3. Análisis Evaluativo del Impacto del Proyecto	26 Informe 2009
4. Programación y Justificación de Reprogramaciones	27-34
5. Justificación ejecución del presupuesto y de disponibilidad de fondos remanentes, a otros subproyectos.	35-41
6. Recursos Humanos Académicos y Consolidación de Planta Docente.	42-48
7. Indicadores relativos a la evolución de alumnos	49-52
A N E X O	53
-Balance de Gastos -Ejercicio 2009/2010 según resolución SPU 300/09.	
Planilla 1. Declaración jurada y relación de comprobantes	
Parte 1. Año 2009 con fondos remanentes	
Parte 2. Año 2009 con fondos transferidos en el año 2009	
Parte 3. Año 2010 con fondos remanentes y transferidos en 2010 y hasta 30/06/2010	
<u>Planilla 2.</u> Balance del estado de Ejecución	
<u>Planilla 3.</u> Informe del Auditor Interno de la UNER	Formulario
Registraciones presupuestarias programa PROMAGRO, con firma del Secretario de Económico Financiero de la UNER Año 2009 y Año 2010 (enero-junio)	

PROMAGRO

TERCER INFORME ANUAL

De acuerdo a lo establecido en las pautas de la convocatoria PROMAGRO en el punto "6.2 Seguimiento de los Proyectos", las unidades académicas deberán realizar un informe semestral del avance del proyecto.

Teniendo en cuenta que se han cumplido tres años de implementación del proyecto, se solicita el tercer informe anual. Este informe se solicita como un informe final de proyecto, atento a que el mismo está prácticamente concluido, quedando en las universidades el último remanente de fondos no recurrentes del último año del proyecto que deberán ser ejecutados durante el año 2010 y la designación de cargos pendientes hasta el 30 de junio de 2010, para finalmente ser rendidos a comienzos de 2011.

Además, se solicita analizar la trayectoria de los indicadores relativos a evolución de alumnos, previstos en el archivo PROMAGRO-Seguimiento2010.xls, desde el año 2003 hasta el año 2010 inclusive. Esta información permitirá determinar el comportamiento estadístico de estas variables a lo largo del período.

Con respecto a la presentación del informe contable se detalla en títulos siguientes.

PLAZO DE ENTREGA

El informe anual, que consta del presente archivo Word y de las planillas Excel con sus seis hojas, los cuales deberán ser remitido con anterioridad al 15 de Agosto de 2010, vía correo postal, con la firma del Decano o equivalente de la unidad académica y del Director del Proyecto en cada una de las hojas, junto con una nota de elevación por parte del Rector que certifique todo lo actuado, al Proyecto PROMAGRO, Pizzurno 935 Oficina 205, (C1020ACA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Asimismo, en el caso de que la unidad académica adeude documentación respaldatoria de designaciones docentes o balances los mismos serán solicitados individualmente.

Informe Anual

Evolución de indicadores

Las hojas de Indicadores permitirán determinar estadísticamente la evolución de alumnos en lo referente a valores absolutos de ingresantes, reinscriptos y graduados por año, la cantidad total de alumnos reinscriptos el año inmediato siguiente a su ingreso y en las hojas IndicRegularidad1 e IndicRegularidad2 la evolución de la cantidad de materias rendidas por los alumnos ingresantes en cada año, teniendo en cuenta en la 1 el total de ingresantes y en la 2 que cantidad de materias rindieron el año académico de ingreso sólo los alumnos que se reinscribieron al año siguiente.

Informe contable final de ejecución presupuestaria de la universidad.

Nómina de Resoluciones de transferencia de la totalidad de los Fondos No Recurrentes:

Año	Universidades Nacionales
2006	Res. 1849 ME
2007	Res. 35 ME
2009	Res. 461 SPU
	Res. 326 SPU
	Res. 649 SPU

Fondos ejecutados en los años 2007 y 2008 inclusive

Los fondos ejecutados (erogados) originados en las resoluciones anteriormente enumeradas y contrapartidas que se llevaron a cabo en dichos años, y cuya información ha sido solicitada oportunamente, a los efectos de cerrar el informe y rendición final del proyecto deberán ser complementados por medio de un Informe del Auditor Interno de la Universidad, en el cual certifique que los gastos se ajustaron a las normas internas de la misma y a lo oportunamente establecido en el Convenio y que la documentación se encuentra resguardada en la universidad, ante la eventual realización de auditoría por parte de SPU. (Ver Archivo adjunto denominado PROMAGRO-InformeAuditor2007-09)

Fondos ejecutados en el año 2009

Para las erogaciones de fondos llevadas a cabo en el 2009 (sin importar el año en que fue realizada la transferencia de fondos) deberán ser rendidas de acuerdo a lo establecido en la resolución SPU 300/09.

A tal efecto se adjunta un Archivo Excel denominado PROMAGRO- Seguimiento Anual 2010 con 6 hojas, las cuales deberán ser llenadas de acuerdo a la información descripta en cada una de ellas.

Para el caso particular del Anexo II se debe utilizar una plantilla para indicar las erogaciones que se llevaron a cabo durante el año 2009, sea con fondos transferidos

anteriormente a este año (y que quedaran remanentes) y otra para los transferidos en el año 2009.

Respecto del caso particular de contrataciones, compras directas, concurso de precios, etc., enumerar los casos en que se utilizó dicho procedimiento y las normas a las cuales se ajusta la Universidad (Transcribir sucintamente la normativa de compras en función de los montos).

Además para el año 2009 se deberá adjuntar copia autenticada con la firma de la Secretaría de Hacienda y Administración o equivalente de la Universidad de las registraciones presupuestarias realizadas en la categoría programática o programa PROMAGRO, detallando las imputaciones realizadas en cada una de las categorías definidas.

**1. Actividades ejecutadas en el período noviembre 2009
al 30 de junio de 2010**

INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

En esta sección se completa información de las Acciones y/o actividades ejecutadas del **periodo noviembre de 2009 a junio de 2010** en aquellos Componentes y subprogramas que han tenido actividad, el resto ya está informado detalladamente en el **Informe 2007-2008-2009 (al 30 de octubre)** presentado a la SPU en diciembre de 2009. También se indica para cada subprograma el grado de avance en porcentaje y el estado del proyecto (FINALIZADO o EN EJECUCION) al momento.

Componente A: Apoyo al mejoramiento de la Calidad Académica

A.1.1 Consolidación del Sistema de Gestión de Alumnos SIU-GUARANI

▪ Acciones y/o actividades ejecutadas

-Mejora en la prestación del SIU GUARANÍ a través del trabajo del Dpto. Alumnado y la implementación del GUARANÍ 3W (vía Internet del Guaraní), ampliando el servicio de consultas e información a:

Alumnos en cuanto a inscripción a exámenes, inscripción al cursado de materias, inscripción por comisión de trabajos prácticos y solicitud de certificados

Docentes en cuanto a la provisión de listados de alumnos inscriptos a mesa de exámenes y materias (listado total y por comisiones de trabajos prácticos) y a la carga de datos (fechas de parciales, notas de parciales, mensaje a los alumnos, etc.) Secretaria Académica y Asesoría Pedagógica para el seguimiento de los alumnos

Rectorado a través de la Secretaria de Información (SIUNER), Departamentos de Alumnado, Área Informática y Área Estadística.

-Implementación de nuevas versiones del sistema SIU Guaraní, que amplían las funcionalidades existentes.

-Mejoras en las personalizaciones propias de la facultad, para adecuarlas a nuevos requerimientos por parte del Dpto. Alumnado, ampliando y/o agregando funcionalidades al sistema.

Indicadores:

-Numero de consultas realizadas desde el 1º de enero de 2009 al 30 de junio de 2010

a) Cantidad de ingresos al sistema por Autogestión: 6817 Internet: 51752 WAP: 58

b) Cantidad de Certificados solicitados Autogestión: 1004 Internet: 2794

c) Cantidad de Inscripciones a Exámenes Autogestión: 1564 Internet: 6967

d) Cantidad de inscripciones al cursado de Materias Autogestión: 2394 Internet: 7402

e) Cantidad de Docentes habilitados para el acceso al sistema: 258

Grado de Avance:

Cumplimiento		Estado del Subproyecto
Octubre 2009	Junio 2010	
100 %	100 %	FINALIZADO

A.1.2. Consolidación y mejora del Sistema de Gestión de Biblioteca y Centro de Documentación.

▪ **Acciones y/o actividades ejecutadas**

Indicadores:

-Estadísticas vinculadas con diferentes servicios: Periodo noviembre 2009-junio 2010:

Entradas: 11.850

Préstamos a Domicilio: 6.470

Préstamos Internos: 1.580

Préstamos en Sala: 3.800

Cantidad de movimientos realizados en este periodo: 23.700

Grado de Avance:

Cumplimiento		Estado del Subproyecto
Octubre 2009	Junio 2010	
100 %	100 %	FINALIZADO

A.1.3. Diseño de instrumentos de recolección de información complementaria

▪ **Acciones y/o actividades ejecutadas:**

- Informe cuali-cuantitativo sobre desempeño y rendimiento de alumnos ingresantes a los cursos Preuniversitarios Año 2007, 2008 y 2009, financiado por Promagro, y de los Cursos de Nivelación y Ambientación correspondientes a los años 2008 y 2009. Marzo de 2010, presentado por Secretaria Académica. 27 pág. Elevado a la Comisión de Enseñanza del Consejo Directivo el 9/03/10 y tomado conocimiento el C.D. en la Cuarta Reunión Ordinaria de fecha 30 de junio de 2010. (Este tema está vinculado con el subprograma A.6.3.).
- Informe "Perfil de Ingresantes 2010" elaborado por la Asesoría Pedagógica (Lic. Bojarsky, G. Y Lic. Cerini, Maria A.) y presentado el 12/05/2010. 23 pág. Elevado a la Comisión de Enseñanza del Consejo Directivo el 28/05/10 y tomado conocimiento el C.D. en la Cuarta Reunión Ordinaria de fecha 30 de junio de 2010,
- Nota: Para los dos informes antes señalados, la Comisión de Enseñanza del Consejo Directivo sugirió la realización de un Taller con los distintos estamentos para la elaboración de un programa de trabajo cuya finalidad sea analizar el presente documento y generar propuestas de mejoras en el mediano y largo plazo.
- Informe Plan de Estudios 2004. Elaborado por la Secretaria Académica y presentado el 08/04/10. 11 pág. El informe analiza la situación del plan de estudios 2004, al haber cumplimentado el desarrollo de la primera cohorte. Desde el punto de vista cuantitativo se analizan los siguientes aspectos: Frondosidad, Distribución longitudinal de las horas en el semestre, Balance de áreas curriculares, Situación de correlatividades, Índice de efectividad, Análisis de regularidad de alumnos, Capacitación docente y Plantel Docente-Dedicación por Departamento. El informe detecta algunas desviaciones entre lo diseñado y lo pensado como deseable. El informe fue presentado a la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Plan de Estudios 2004, posteriormente tratado por el C.D. y girado a los Departamentos para su conocimiento en los primeros días de julio de 2010.

-Análisis cuantitativo

En las Tablas 1 y 2 se muestra el grado de evolución de la matrícula ingresante. Se toma como período de análisis la implementación de las dos reformas curriculares que han atravesado la carrera en los últimos años, es decir el Plan de Estudios 2002 y 2004. El cálculo se genera teniendo en cuenta el pasaje entre un año y otro, es decir la diferencia entre el número de alumnos que se inscriben al año académico y quienes no lo realizan.

Tabla 1. Indicadores totales de alumnos ingresantes y reinscriptos por cohortes

Total Alumnos Ingresantes								
Alumnos \ Año	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Ingresantes	209	226	261	236	208	206	185	169
Reinscriptos		134	171	192	182	165	165	147

Teniendo en cuenta la implementación del Programa de Mejoramiento de la Enseñanza Agropecuaria y observando en ello las Tablas 1 y 2 se puede señalar que la diferencia hallada en los últimos tres años (es decir 2007, 2008, 2009), ha disminuido el porcentaje de alumnos que abandonan la carrera y se ha mantenido un promedio de un 20,7% de deserción. En cambio si uno toma las cohortes comprendidas entre 2003 y 2006 el porcentaje promedio de deserción alcanza un promedio de 27,3%.

Tabla 2. Porcentajes de deserción de alumnos años 2003 a 2009

Año	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
%	36	24	26	23	21	20	21

Siendo el primer año de la carrera una etapa que constituye el mayor desafío para los estudiantes en relación a la permanencia y estabilidad en la facultad, se ha visualizado que las problemáticas que representa la transición hacia la Universidad se han visto abordadas y trabajadas a través de diversas acciones que hacen que los estudiantes encuentren una oferta de contención para la permanencia en los estudios. Entre los análisis efectuados en relación al rendimiento académico del primer año (Tabla 3) se destaca que en los últimos tres años ha bajado el número de estudiantes que no rinde ninguna asignatura, cuestión que desde el punto de vista académico es importante para el aprendizaje del estudiante universitario atravesar por la experiencia de una mesa de examen final. Esta experiencia es un aprendizaje que aporta a la reflexión del estudiante sobre diversos aspectos que lo posicionan de diferente manera a la hora de pensar en una carrera universitaria, a lo cual se debe sumar el necesario apoyo para esta lectura que no caiga en una decepción temprana y provoque el abandono.

Se puede señalar también que el promedio de alumnos ingresantes de los tres últimos años (hoja Índice de regularidad 2, planilla Excel), que no rinden ninguna materia durante el primer año fue de un 27% y el promedio alcanzado en el periodo 2003 a 2006 era de un 35%.

Tabla 3. Cantidad de alumnos de primer año que aprobaron materias por año de ingreso

CARRERA:							
Aprobadas \ Año	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Ninguna	16	26	21	28	22	22	19
1	39	26	38	46	25	39	17
2	23	48	48	39	34	34	40
3	31	40	39	20	38	29	32
4	17	16	22	23	18	22	23
5	3	8	13	15	14	10	8
6 o más	5	7	11	11	14	9	8
TOTAL	134	171	192	182	165	165	147

La aprehensión de las nuevas reglas y hábitos en el nivel superior supone también aprender un nuevo manejo del tiempo, de las condiciones que motivan al estudiante a construir sus propios recorridos. Estos supuestos subyacen a las acciones y prácticas que la política académica de la Facultad pretende instalar en el imaginario y representación de los actores educativos.

En síntesis como ya se mencionó en el informe anterior los objetivos alcanzados en el proyecto han permitido cumplir con:

a) Aspectos citados en los Considerandos de la Res. CONEAU 798/05, donde la Unidad Académica (UA) plantea “el bajo rendimiento de los alumnos al inicio de la carrera, la deserción, desgranamiento y por ende la necesidad de contar con elementos de diagnósticos...” en los dos primeros años de la ejecución del proyecto.

Impacto

a) Disponibilidad de mayor información para la implementación de proyectos tendientes a disminuir los índices de deserción: a) Implementación del Sistema de Tutorías para alumnos ingresantes (A.6.1); b). Dictado de un Curso Pre–Universitario (A.6.3);c) Dictado del Curso de Ambientación y Nivelación (A.6.4) y Articulación con Instituciones de Nivel Medio (A.6.5).

Grado de Avance:

Cumplimiento		Estado del Subproyecto
Octubre 2009	Junio 2010	
100 %	100 %	FINALIZADO

A.1.4. Implementación del sistema SIU-DATA WAREHOUSE

▪ **Acciones y/o actividades ejecutadas**

-Se iniciaron las gestiones para la renovación del contrato por 5 meses hasta diciembre de 2010, al Lic. Leonardo Hildt cubriendo el periodo de agosto a diciembre de 2010 para la atención informática del sistema SIU, Guaraní e implementación de las modificaciones al modelo de encuesta para graduados en el sistema SIU, KOLLA.

-No se adquirió la licencia del software Data Warehouse año 2010, por razones presupuestarias y dado que se priorizó la contratación de personal idóneo para la administración del sistema.

-Se solicitó el informe estadístico de alumnos para el Informe de Seguimiento 2010

Grado de Avance:

Cumplimiento		Estado del Subproyecto
Octubre 2009	Junio 2010	
90 %	90 %	EN EJECUCION

A.2.- Gestión y Seguimiento de Graduados – Implementación del Sistema SIU – KOLLA

▪ **Acciones y/o actividades ejecutadas**

-Se está trabajando en la implementación de la encuesta a Graduados, utilizando el sistema SIU Kolla, y rediseñando la encuesta.

-Se ha chequeado e incrementado la base de datos de correos electrónicos de los graduados la cual cuenta al momento con 700 registros al 30 de junio de 2010, según información provista por la Secretaría de Extensión de la FCA.

-Se iniciaron gestiones y una reunión de trabajo con el Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos (COPAER) a los fines de coordinar acciones para llegar a los graduados diseminados en todo el ámbito provincial.

Grado de Avance:

Cumplimiento		Estado del Subproyecto
Octubre 2009	Junio 2010	
80 %	95 %	EN EJECUCION

A.3.- Capacitación del personal administrativo, técnico y de campo.

▪ **Acciones y/o actividades ejecutadas**

-Se realizó una Reunión el día 16/02/10 con las Directoras de Área Administrativa y Académica, para planificar actividades de capacitación. No se recibieron propuestas de cursos durante el primer semestre de 2010.

- Los Agentes Gustavo Eyssartier y Silvia Conde integrantes del Dpto. alumnos de la FCA, asistieron al Taller de Usuarios del Sistema de Gestión Académica SIU – Guaraní en la ciudad de Buenos Aires el 07/05/10, a los fines de su capacitación.

Grado de Avance:

Cumplimiento		Estado del Subproyecto
Octubre 2009	Junio 2010	
80 %	85 %	EN EJECUCION

A.4.1.Consolidación de los núcleos temáticos modificados en función de los estándares.

▪ **Acciones y/o actividades ejecutadas**

Grado de Avance:

Cumplimiento		Estado del Subproyecto
Octubre 2009	Junio 2010	
100 %	100 %	FINALIZADO

A.4.2- Fortalecimiento de la formación Integral a través de la Mejora de los Conocimientos de Inglés.

▪ **Acciones / actividades ejecutadas**

Grado de Avance:

Cumplimiento		Estado del Subproyecto
Octubre 2009	Junio 2010	
100 %	100 %	FINALIZADO

A.4.3.-Mejoramiento de las Habilidades para la Expresión Oral y Escrita.

▪ **Acciones y/o actividades ejecutadas**

Grado de Avance:

Cumplimiento		Estado del Subproyecto
Octubre 2009	Junio 2010	
100 %	100 %	FINALIZADO

A.4.4. Estimulación del Aprendizaje basado en Problemas

- **Acciones y/o actividades ejecutadas**

Grado de Avance:

Cumplimiento		Estado del Subproyecto
Octubre 2009	Junio 2010	
100 %	100 %	FINALIZADO

A.4.5 Consolidación e implementación de actividades integradoras de contenidos y competencias.

- **Acciones y/o actividades ejecutadas**

Grado de Avance:

Cumplimiento		Estado del Subproyecto
Octubre 2009	Junio 2010	
100 %	100 %	FINALIZADO

A.4.6 Promoción de Instancias de Formación con el uso de Nuevas Tecnologías.

- **Acciones y/o actividades ejecutadas**

- Dictado del Curso “Cómo implementar un Curso en una Plataforma de E-learning” FCA-UNER Fecha: 10/09/09 al 12/11/09 de 2009. Carga Horaria: 40 h. Asistentes: 12 docentes.

Grado de Avance:

Cumplimiento		Estado del Subproyecto
Octubre 2009	Junio 2010	
100 %	100 %	FINALIZADO

A.5.1.-Implementación de Pasantías en el Ciclo de Integración Profesional de la Carrera.

- **Acciones y/o actividades ejecutadas**

Comisión de Estudios Orientadas (octubre-diciembre 2009)

- Convenio INTA y FCA-UNER. Tema: “Identificación de techos productivos en híbridos de Girasol de ciclo contrastante” Alumno: OJEDA, Jonathan. Tutores: Leonardo Coll (INTA) e Ing. Agr. Oscar Valentinuz. (FCA).
- Convenio INTA y FCA-UNER. Tema: “Estudio sobre la respuesta en desarrollo, crecimiento y rendimiento de híbridos modernos y con diferente trasfondo genético a mejoras en la práctica de manejo incorporadas durante las últimas cuatro (4) décadas”. Alumno: LEDRI, Florencia. Tutores: Hugo Peltzer (INTA) e Ing. Agr. Oscar Valentinuz (FCA).
- Convenio INTA y FCA-UNER. Tema: “Impacto de la desuniformidad espacial y temporal sobre el crecimiento y el rendimiento de híbridos de maíz de distintos ciclos”. Alumno:

SALCEDO, Anabel. Tutores: Ing. Agr. Oscar Valentinuz (INTA) e Ing. Agr. Edgardo Arevalo (FCA).

- Convenio INTA y FCA-UNER. Tema: “Comparación de la partición a espiga durante el período crítico de híbridos de maíz de distintos ciclos”. Alumno: SCHMIDT, Natalia. Tutores: Hugo Peltzer (INTA) e Ing. Agr. Oscar Valentinuz (FCA)

Comisión de Estudios Orientadas en curso (2010)

- Convenio INTA y FCA-UNER. Tema: “Determinar la importancia de las podredumbres de tallo y raíz y enfermedades foliares en lotes de producción del centro-oeste de Entre Ríos”. Alumno: COLIGNON, Carolina Noemi. Tutores: Ing. Agr. A. Norma Formento (INTA) e Ing. Agr. Griselda Visintín (FCA).
- Convenio Municipalidad de Paraná y FCA –UNER – Tema “Experiencias teórico – prácticas en el Vivero Municipal de la ciudad de Paraná”. Alumno: NUÑEZ, Natalia. Tutores: Ing. Agr. Carlos Morvidone (VIVERO) e Ing Agr. María Silvia. Carponi. (FCA).
- Convenio Municipalidad de Paraná y FCA –UNER – Tema “Experiencias teórico – prácticas en el Vivero Municipal de la ciudad de Paraná”. Alumno: BERTOS, Mariana. Tutores: Ing. Agr. Carlos Morvidone (VIVERO) e Ing Agr. María Silvia. Carponi. (FCA).
- Convenio Municipalidad de Paraná y FCA –UNER – Tema “Experiencias teórico – prácticas en el Vivero Municipal de la ciudad de Paraná”. Alumno: KAUL, Carolina. Tutores: Ing. Agr. Carlos Morvidone (VIVERO) e Ing Agr. María Silvia. Carponi. (FCA).

En síntesis se han realizado 8 pasantías (CEO) en el periodo noviembre 2009 a junio 2010. Dos alumnos que iniciaron su pasantía en el año 2010, corresponden al plan 2004, el resto son plan 2002. No se han utilizado recursos específicos para este fin (becas), ya que la mayoría de las pasantías estuvieron localizadas a distancias cercanas a la Facultad (menos de 50 km), por lo cual los alumnos participaron y se movilizaron por sus propios medios.

Grado de Avance:

Cumplimiento		Estado del Subproyecto
Octubre 2009	Junio 2010	
70 %	90 %	EN EJECUCION

A.5.2 Fortalecimiento de los Trabajos a Campo con Estudiantes de distintos años de la Carrera

▪ Acciones y/o actividades ejecutadas

Numero de viajes/ Trabajos prácticos –Numero de Cátedras -Numero de Docentes -Numero de alumnos: 2009 (octubre-diciembre)

Visita a Explotaciones de Cría e Invernada -Establecimiento Don Cristóbal- E. Entre Ríos. 05 de octubre. Numero de alumnos: 90 Docentes a cargo: Ing. Luis Gonzalez Cátedra: Introducción a los Sistemas Agropecuarios

Visita a Explotaciones de Invernada –Zona INTA Paraná - Entre Ríos-. 26 de octubre. Numero de alumnos: 165 Docentes a cargo: Ing. Luis González Cátedra: Introducción a los Sistemas Agropecuarios

- “Visita a establecimiento agropecuario del Espinal entrerriano: Análisis de sistemas productivos y relevamiento de comunidades vegetales”. Hasenkamp y Hernandarias. Entre Ríos. 17 de octubre. Numero de alumnos: 100 Docentes a cargo: Ing. Rafael Sabattini.

Cátedra: Ecología de los Sistemas Agropecuarios.

- “Reconocimiento de plantas. Manejo y mantenimiento de césped” Vivero municipal y Campo de Golf .Paraná - Entre Ríos. 27 de octubre . Numero de alumnos: 22. Docentes a cargo: Ing. Ing. M. S. Carponi. Cátedra: Espacios Verdes.
- “Visita a Establecimiento de producción de miel” .Gobernador Macia - Entre Ríos. 28 de octubre. Numero de alumnos: 58. Docentes a cargo: Tec. Héctor Monti. Cátedra: Apicultura.
- “Visita a Establecimiento de producción de miel” .Villa Urquiza - Entre Ríos. 6 de noviembre. Numero de alumnos: 65. Docentes a cargo: Tec. Héctor Monti. Cátedra: Apicultura.
- “Gira Edafológica: Suelos vertisoles y alfisoles.” La Paz, San Gustavo - Entre Ríos. 29 de octubre y 5 de noviembre. Numero de alumnos: 85. Docentes a cargo: Ing. Agr. J. Cerana, Lic. Edaf. Graciela Boschetti, Ing. Agr. César Quintero. Cátedra: Edafología
- “Sistemas Agrícolas” Aldeas San Juan y Protestante- Entre Ríos. 6 de noviembre. Numero de alumnos: 60. Docentes a cargo: Ing. Oscar Valentinuz. Cátedra: Cereales Y Oleaginosas.
- “Visita a granjas de pollos barrilleros y fca. de alimentos balanceados” - Entre Ríos. 9 de noviembre. Numero de alumnos: 38. Docentes a cargo: Med. Vet. Jorge Venturino. Cátedra: Avicultura
- “Campos de producción e Industrias forestales.” Concordia Y Federación. Entre Ríos. 12 de noviembre. Numero de alumnos: 39. Docentes a cargo. Lic. P. Aceñolaza. Ing. J. Rosemberger. Cátedra: Dasonomía.
- “Seguimiento fitosanitario de cultivos de trigo, maíz y girasol”. Campo Ramón Roldan. Departamento Diamante. Entre Ríos. 16 de noviembre. Numero de alumnos: 50. Docentes a cargo: Ing. O. Ermacora; Ing. G. Visintin; Ing. Agr. R. Debona. Cátedra: Taller Integrador de Manejo Fitosanitario.

Numero de viajes/ Trabajos prácticos –Numero de Cátedras -Numero de Docentes -Numero de alumnos: 2010 (al 30 junio)

- “Trabajo Práctico General”. Crespo y zona. Departamento Paraná. Entre Ríos. 31 de marzo. Número de Alumnos: 38. Docente a cargo: Ing. Agr. M. Saluzzio. Cátedra: Tecnología de Tierras.
- “TP N° 1: Estudio de Relieve y su influencia en la conformación de suelos” Campo de la FCA “Don Roldan”. Colonia de Ensayo. Departamento Paraná. Entre Ríos. 5 de abril. Número de Alumnos: 180. Dos viajes por la mañana. Un viaje por la tarde. Docente a cargo: Ing. Agr. P. Guelperín. Cátedra: Introducción a los Sistemas Agropecuarios
- “Trabajo Práctico General”. Galarza. Departamento Gualaguay. Entre Ríos. 7 de abril. Número de Alumnos: 38. Docente a cargo: Ing. Agr. M. Saluzzio. Cátedra: Tecnología de Tierras.
- “Cría – Invernada – Feed Lot”. Campo de la Familia Ulrich. Don Cristóbal. Departamento Nogoyá. 10 de mayo. Número de Alumnos: 180. Dos colectivos. Docentes responsables: Ing. Agr. Guelperín. Cátedra: Introducción a los Sistemas Agropecuarios
- “Muestreo de Suelos” y “Perfil Edáfico”. Campo de la FCA “Don Roldan”.Colonia de Ensayo. Departamento Paraná. Entre Ríos. 6 y 13 de mayo. Número de alumnos 90. Docentes a cargo: Lic. Edaf. G. Boschetti, Ing. Agr. S. Rivarola, J.P. Hernandez, Ing. Agr. R. Befani. Cátedra: Edafología.
- “Siembra Directa – Rotación – Fertilización”. Establecimiento Los Cordobeses. Departamento Nogoyá. 19 de mayo. Número de alumnos: 75. Dos colectivos. Docente Responsable: Ing. Agr. M. Saluzzio. Cátedra: Tecnología de Tierras.
- “Actividades Granjeras”. Granja Avícola y de producción de cerdos del Sr. Moine. Ejido de Oro Verde. Departamento Paraná-. Entre Ríos. 7 de junio. Número de alumnos: 180. Docente responsable: Ing. Agr. Guelperín, Ing. Agr. González. Cátedra: Introducción a los Sistemas Agropecuarios
- “Visita Planta de Acopio”. Departamento Victoria. Entre Ríos. 08 de junio. Número de alumnos: 24. Docentes responsables: Ing. Agr. A. Galussi, Ing. Agr. F. Marchese. Cátedra: Manejo Poscosecha.

- “Conservación de suelo”. Campo “Centella”. Departamento Uruguay. Entre Ríos. 9 de junio. Numero de alumnos: 78. Dos colectivos. Docente responsable: Ing. Agr. M. Saluzzio. Cátedra: Tecnología de Tierras.
- “Visita a planta de Acopio de cereales Domingo Maiocco”. Victoria, Entre Ríos, 8 de junio. Número de alumnos: 26. Docentes a cargo: Ing. Agr. A. Galussi, Ma. E. Moya y Fernando Marchese. Cátedra: Manejo Poscosecha.
- “Visita a Productores tamberos y ganaderos”. Aldea Santa María y María Grande. Departamento Paraná. Entre Ríos. 10 de junio. Número de alumnos: 51. Docente responsable: Soc. E. Stang, Ing. Agr. M. Zucarino, M.J. Marnetto. Cátedra: Sociología y Extensión rural.
- “Práctico Feria Ganadera “María Dolores”. Ramírez. Departamento Paraná. Entre Ríos. 15 de junio. Número de alumnos: 42. Docentes a cargo: Méd. Vet. J.L. Romero. Cátedra: Bovinos de carne.
- “Recorrida de campo y Exposición de trabajos” Campo de la FCA “Don Roldan”. Colonia de Ensayo. Departamento Paraná. Entre Ríos. 16 de junio. Número de Alumnos: 44. Docente a cargo: Ing. Agr. M. Saluzzio. Cátedra: Tecnología de Tierras.
- “Visita a establecimientos citricotas y plantas de empaque”. Puerto Yerua, Colonia Ensayo, Estación Yuquerí, La Criolla, Dpto, Concordia. 28 de junio. Número de Alumnos 45. Docentes a cargo: Ing. Agr. Hugo Tabares y Miguel L. Ragone. Cátedra: Fruticultura.

Grado de Avance:

Cumplimiento		Estado del Subproyecto
Octubre 2009	Junio 2010	
80 %	90 %	EN EJECUCION

A.5.3. Otorgamiento de becas de formación académica

▪ **Acciones y/o actividades ejecutadas:**

-Por resolución C.D. n° 5807/10 del 23/03/10 (Expte. 23049/09) se han otorgado 20 Becas de Formación Académica de 156 \$ cada una, afectando la suma de \$ 20.000 de Promagro para tal fin. Las becas fueron cofinanciadas con fondos remanentes 2009 (Fondo Becas): \$ 3000 y Fondo Propio Producido: \$ 8.000 de la FCA, cubriendo un periodo de 10 meses.

-Las becas otorgadas al momento de este informe se encuentran en ejecución hasta diciembre de 2010.

Grado de Avance:

Cumplimiento		Estado del Subproyecto
Octubre 2009	Junio 2010	
70 %	85 %	EN EJECUCION

A.6.1. Sistema de Tutorías para Alumnos del Ciclo Básico

▪ **Acciones y/o actividades ejecutadas:**

Mediante Resolución C.D. n° 5924/10 se designaron dos docentes tutores para Alumnos Ingresantes y cinco docentes auxiliares alumnos a partir del 1/03/10 y hasta el 31/12/10.

Grado de Avance:

Cumplimiento		Estado del Subproyecto
Octubre 2009	Junio 2010	
70 %	85 %	EN EJECUCION

A.6.2. Sistema de Tutorías para Alumnos Avanzados de la Carrera

▪ **Acciones y/o actividades ejecutadas:**

- Durante el año 2009, se designaron dos tutores para alumnos avanzados de la carrera, los cuales manifestaron un bajo nivel de consulta por parte de los alumnos. En abril de 2010, al asumir las nuevas autoridades se crea el Área de Bienestar Estudiantil y Becas (Resol. 5877/10) la cual atiende las necesidades de los estudiantes en cuanto a convenios de pasantías, actividades extracurriculares, orientación laboral y becas, por lo cual se consideró no necesaria la implementación de estas tutorías por el momento.

Grado de Avance:

Cumplimiento		Estado del Subproyecto
Octubre 2009	Junio 2010	
70 %	90 %	EN EJECUCION

A.6.3. Dictado de un Curso Pre – Universitario

▪ **Acciones y/o actividades ejecutadas:**

Grado de Avance:

Cumplimiento		Estado del Subproyecto
Octubre 2009	Junio 2010	
100 %	100 %	FINALIZADO

A.6.4. Dictado del Curso de Ingreso

▪ **Acciones y/o actividades ejecutadas:**

Grado de Avance:

Cumplimiento		Estado del Subproyecto
Octubre 2009	Junio 2010	
100 %	100 %	FINALIZADO

A.6.5. Articulación con Instituciones de Nivel Medio

▪ **Acciones y/o actividades ejecutadas:**

Si bien este subcomponente ya fue informado con Grado de Avance: 100 % en el **Informe 2007-2008-2009 (al 30 de octubre)** continuó su implementación a través del Proyecto de Apoyo para la implementación de Acciones Complementarias de BECAS BICENTENARIO 2009-2010, aprobado por Resolución SPU 867/09 (23/12/09). Las actividades financiadas y en ejecución al momento de este informe son:

- Orientación vocacional para alumnos de la Escuela Media
- Asistencia de alumnos invitados a Cátedras/Proyectos/Laboratorios de la FCA-UNER
- Talleres de articulación curricular
- Asistencia técnica para docentes de las diferentes áreas disciplinares
- Producción de material didáctico para actividades de enseñanza presenciales y a distancia.

Grado de Avance:

Cumplimiento		Estado del Subproyecto
Octubre 2009	Junio 2010	
100 %	100 %	FINALIZADO

Componente B: Actividades Interinstitucionales

B.1.- Apoyo al intercambio de Docentes, Estudiantes y Personal Técnico

B.1.1. Movilidad de Estudiantes

Este subproyecto forma parte del Programa de Cooperación Horizontal para la asociación Universitaria de Educación Agropecuaria Superior-(AUDEAS).

Persisten las mismas dificultades ya comentadas en el informe 2007-2008-2009, debido a las complicaciones que tiene el sistema de movilidades a la hora de realizar el reconocimiento y equivalencia de lo realizado en la institución de destino, por parte de la institución de origen, teniendo en cuenta que se trata del cursado de espacios curriculares optativos/electivos o complementarios durante un semestre completo. Particularmente el Plan de Estudios de la Unidad Académica, no posee una currícula flexible en cuanto a los espacios curriculares optativos.

Grado de Avance:

Cumplimiento		Estado del Subproyecto
Octubre 2009	Junio 2010	
		FINALIZADO

B.1.2. Cursado de Temáticas Específicas en otra Unidad.

▪ **Acciones y/o actividades ejecutadas:**

- Asistencia al "Taller de Física de Suelos: Alternativas para la descomposición superficial y subsuperficial en Sistemas de Siembra Directa." Río Cuarto, Córdoba, 3 y 4 de Diciembre 2009. Cantidad de alumnos capacitados: Uno(1). Organizado por: Asoc. Argentina de Suelos. FCA-UNRC.

Grado de Avance:

Cumplimiento		Estado del Subproyecto
Octubre 2009	Junio 2010	
70 %	80 %	EN EJECUCION

B.1.3. Complementar la formación integral de los estudiantes en función de los perfiles de las diferentes carreras de agronomía

▪ **Acciones y/o actividades ejecutadas:**

Año 2010

Proyecto "Gira fitogeográfica por la Mesopotamia Argentina" realizado entre el 14 y 18 de abril de 2010. Unidad de origen: FCA-UNER, Cátedra: Ecología de los sistemas Agropecuarios. Unidad de destino: Fac. Ciencias Forestales, UNAM. Establecimiento "Las Marías" (Gdor. Virasoro, Corrientes), Parque Nacional Iguazú, Complejo hidroeléctrico Yaciretá (Ituzaingó, Corrientes). Nº de alumnos: cuarenta y uno (41). Nº de docentes: FCA-UNER, Un (1). Nº docentes unidad de destino FCF-UNAM, Un (1).

Mercolactea 2010. Unidad de origen: FCA-UNER, Cátedra: Bovinos de Leche y Producción Animal III. Unidad de Destino: San Francisco, Córdoba. 13 y 14 de mayo de 2010. Nº de alumnos: cincuenta y cinco (55), Nº de docentes FCA-UNER: siete (7).

VII Jornada Agrícola Ganadera FCA Zavalla. Centro de Estudiantes de la FCA. Zavalla, Rosario. 8 y 9 de abril. Nº de alumnos: treinta y cinco (35).

Grado de Avance:

Cumplimiento		Estado del Subproyecto
Octubre 2009	Junio 2010	
70 %	80 %	EN EJECUCION

B.1.4. Mejora de la Actualización Profesional

▪ **Acciones y/o actividades ejecutadas:**

- Curso de Actualización “Cooperación para el desarrollo tecnológico en el cono sur de America Latina y política Agraria en la Unión Europea” organizado por la Secretaría de Extensión – FCA, Departamento Socioeconómico, FCA y Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos. Oro Verde, Paraná. 7 de octubre de 2010.
- Panel-Debate sobre “Producción y medio ambiente”. Organizado por la Secretaría de Extensión y Departamento Socioeconómico, FCA. Oro Verde, 22/10/09.
- Curso de capacitación “*Reconocimiento, multiplicación y mantenimiento de rosales*”. Dictado por la Lic. María Isabel Laurencena y la Técnica Myriam Martínez. Oro Verde, Paraná, Entre Ríos, 6 de noviembre de 2009.
- Jornada sobre Bosques Nativos. Dictado por los Ing. Agr. Rafael A. Sabattini y Diana Reinoso. Organizado por la Secretaria de Extensión y el Centro de Estudiantes de la FCA. Oro Verde, 26/11/2009.
- Curso de Actualización sobre *La agricultura en el Siglo XXI: Pasado, presente y futuro de los Arrendamientos Rurales*. A cargo del Profesor: Dr. Luis A. FACCIANO. Organizado por la Cátedra de Política y Legislación Agraria 05/04/2010.
- Jornada sobre la toxicología de los plaguicidas. 9 de abril de 2010. Los Ings. Agrs. Marta Anglada y Carlos Toledo desarrollaron el tema “Estimación y percepción del riesgo derivado de la utilización de plaguicidas agrícolas en Entre Ríos”. Gualeguaychú, Entre Ríos.
- Curso de capacitación “*2º Curso para el reconocimiento de gramíneas: estivales nativas*”. Dictado por las Ings. Agrs. Estela Spahn, Diana Reinoso y Marina Butus. Oro Verde, Paraná, Entre Ríos, 07 de mayo de 2010.
- Jornada de Campo Interactiva (campo Ramón Roldán FCA-UNER). 20 de mayo de 2010. Organizada por la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER y la firma Interagro.
- Curso de Actualización sobre *La agricultura en el Siglo XXI: Seguridad y Calidad Agroalimentaria*. A cargo del Profesor: Dr. Juan José FERNANDEZ BUSSY. Organizado por la Cátedra de Política y Legislación Agraria. 28 de mayo de 2010.
- Charla Debate sobre: “Inserción Profesional y Participación Política en la formación integral de los estudiantes. Organizado por la Secretaría de Extensión, Área de Bienestar Estudiantil y Cátedra Sociología y Extensión Rural. Oro Verde, Paraná. 03 de junio de 2010.
- Curso “Herramientas informáticas para la sistematización de experiencias de intervención social: SPSS y NVivo”. Organizado por la cátedra de Metodología de la Investigación. Oro Verde, 26 de marzo al 9 de abril de 2010.
- Semana de la Ciencia y Tecnología: Organizada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a través de la Secretaría de Planeamiento y Políticas. En la FCA se ofrecieron charlas al público, especialmente estudiantes de nivel medio, Docentes de las siguientes Cátedras: Botánica Sistemática; Ecología; Terapéutica; Fisiología Vegetal; Genética y Química I. Oro Verde, Paraná 14 y 15 de junio de 2010.

Grado de Avance:

Cumplimiento		Estado del Subproyecto
Octubre 2009	Junio 2010	
70 %	80 %	EN EJECUCION

B.1.5 Movilidad Docentes

▪ **Acciones y/o actividades ejecutadas:**

- Asistencia de la docente auxiliar Maria Valeria Ormaechea a tareas de capacitación en metodologías y técnicas de laboratorio utilizadas en el análisis de alimentos para ganado. Institución receptora: FCA.UNNE, Cátedra de Química Analítica y Agrícola. La docente fue dirigida por el titular de cátedra Ing. Agr. Aldo C. Bernardis. Fecha: 10 al 14 de mayo de 2010.

Grado de Avance:

Cumplimiento		Estado del Subproyecto
Octubre 2009	Junio 2010	
80 %	85 %	EN EJECUCION

B.1.6 Movilidad personal técnico Especializado

▪ **Acciones y/o actividades ejecutadas:**

Grado de Avance:

Cumplimiento		Estado del Subproyecto
Octubre 2009	Junio 2010	
100 %	100 %	FINALIZADO

B.1.7 Movilidad del Personal de Gestión

▪ **Acciones y/o actividades ejecutadas:**

- Asistencia III Reunión Nacional AUDEAS (Noviembre 2009) Rosario. Personal de Gestión: Ing. Agr. Gabriel Villanova (Decano), Ing. en Const. Felicia D. Zuriaga (Secretaria Académica) e Ing. Agr. Liliana Zimmermann (Vicedecana) Actas, Resoluciones y Declaración de la Reunión.

Grado de Avance:

Cumplimiento		Estado del Subproyecto
Octubre 2009	Junio 2010	
85 %	95 %	EN EJECUCION

B.1.8. Actividades de cooperación conjunta para consolidar el acervo bibliográfico

▪ **Acciones y/o actividades ejecutadas:**

Año 2010

- Adquisición de las siguientes suscripciones:
 - o Canadian Journal of Animal Science ISSN 0008-3984
 - o Canadian Journal of Plant Science ISSN 0008-4220
 - o Canadian Journal of Soil Science ISSN 0008-4271

Grado de Avance:

Cumplimiento		Estado del Subproyecto
Octubre 2009	Junio 2010	
70 %	85 %	EN EJECUCION

B.2. Otras actividades cooperativas interinstitucionales.

Grado de Avance:

Cumplimiento		Estado del Subproyecto
Octubre 2009	Junio 2010	
100 %	100 %	FINALIZADO

Componente C: Desarrollo de Recursos Humanos Académicos

C.1.1.A Docentes visitantes del país

▪ **Acciones y/o actividades ejecutadas:**

Grado de Avance:

Cumplimiento		Estado del Subproyecto
Octubre 2009	Junio 2010	
100 %	100 %	FINALIZADO

C.1.1.B Docentes visitantes del exterior

▪ **Acciones y/o actividades ejecutadas**

Grado de Avance:

Cumplimiento		Estado del Subproyecto
Octubre 2009	Junio 2010	
100 %	100 %	FINALIZADO

C.1.3. Becas para la realización de carreras de posgrado para jóvenes docentes

▪ **Acciones y/o actividades ejecutadas:**

Grado de Avance:

Cumplimiento		Estado del Subproyecto
Octubre 2009	Junio 2010	
100 %	100 %	FINALIZADO

C.2. Incremento de la cantidad de Docentes con dedicación exclusiva

▪ **Acciones y/o actividades ejecutadas**

Grado de Avance:

Cumplimiento		Estado del Subproyecto
Octubre 2009	Junio 2010	
100 %	100 %	FINALIZADO

Nota: Remitirse a informes de los Docentes con Dedicación Exclusiva en “Subproyecto Recursos Humanos Académicos y Consolidación de la Planta Docente” páginas 85 a 103 del **Informe 2007-2008-2009 (al 30 de octubre)** y síntesis en el **Título 5.** de este informe.

C.3.1. Módulos Equivalentes Simples solicitados para mejorar la relación docente alumno en los primeros años

▪ **Acciones y/o actividades ejecutadas:**

Grado de Avance:

Cumplimiento		Estado del Subproyecto
Octubre 2009	Junio 2010	
100 %	100 %	FINALIZADO

C.3.2. Jerarquización de la planta docente

- **Acciones y/o actividades ejecutadas:**
- Sustanciación de 6 (seis) concursos docentes.

Grado de Avance:

Cumplimiento		Estado del Subproyecto
Octubre 2009	Junio 2010	
90 %	100 %	FINALIZADO

Nota: Ver **Título 5.** Recursos Humanos Académicos y Consolidación de Planta docente.

Componente D: Infraestructura, Equipamiento y Bibliografía

D.1. Apoyo al mejoramiento de la infraestructura

D.1.1. Espacio físico a desarrollar/adecuar: Unificación de aulas 4 y 5 y de las aulas 6 y 7.

Grado de Avance:

Cumplimiento		Estado del Subproyecto
Octubre 2009	Junio 2010	
100 %	100 %	FINALIZADO

D.1.2. Espacio físico a desarrollar/adecuar: Terminación del Aula Campo en Colonia Ensayo. Campo experimental R. Roldán.

▪ Acciones y/o actividades ejecutadas

Grado de Avance:

Cumplimiento		Estado del Subproyecto
Octubre 2009	Junio 2010	
100 %	100 %	FINALIZADO

D.1.3. Espacio físico a desarrollar/adecuar: Refacción aula para prácticos de botánica y zoología agrícola.

▪ Acciones y/o actividades ejecutadas

Grado de Avance:

Cumplimiento		Estado del Subproyecto
Octubre 2009	Junio 2010	
100 %	100 %	FINALIZADO

D.1.4. Espacio físico a desarrollar/adecuar: Cambio y reparación de cubierta en pabellón de Producción Animal.

▪ Acciones y/o actividades ejecutadas

- Colocación de puerta nueva y vidrios
- Pintura de aberturas de chapa
- Arreglo portón establo animal.

Indicadores:

Compra de 80 vidrios y abertura puerta de aluminio ingreso Pabellón Producción Animal

Grado de Avance:

Cumplimiento		Estado del Subproyecto
Octubre 2009	Junio 2010	
70 %	100 %	FINALIZADO

D.1.5. Espacio físico a desarrollar/adecuar: Ampliación del Comedor Universitario.

▪ Acciones y/o actividades ejecutadas

Grado de Avance:

Cumplimiento		Estado del Subproyecto
Octubre 2009	Junio 2010	
100 %	100 %	FINALIZADO

D.1.6. Espacio físico a desarrollar/adequar: Mejorar condiciones de seguridad de laboratorios.

▪ **Acciones y/o actividades ejecutadas**

- Se completó la adquisición de elementos de electricidad y conexiones de agua para los laboratorios.
- Se pintaron los laboratorios y arreglaron los taparrollos.

Indicadores:

Tanques de agua tricapa (2)

Bases para tanques de agua (2)

Flotantes, grifería, codos, llaves, uniones, bujes, roscas, tapones, canillas (varias unidades)

Grado de Avance:

Cumplimiento		Estado del Subproyecto
Octubre 2009	Junio 2010	
90 %	95 %	EN EJECUCION

D.1.7. Protección de la quinta frutal.

▪ **Acciones y/o actividades ejecutadas**

Grado de Avance:

Cumplimiento		Estado del Subproyecto
Octubre 2009	Junio 2010	
100 %	100 %	FINALIZADO

D.2.1. Equipamiento de apoyo y multimedia para la enseñanza

▪ **Acciones y/o actividades ejecutadas**

- Adquisición de equipo de sonido para el salón de usos múltiples (SUM)

Indicadores:

Mixer (1); micrófonos corbateros (2); bafles 12" (4)

Grado de Avance:

Cumplimiento		Estado del Subproyecto
Octubre 2009	Junio 2010	
70 %	85 %	EN EJECUCION

D.2.2. Instrumental de laboratorio, taller o campo

▪ **Acciones y/o actividades ejecutadas:**

- Realización de trámites para la compra de instrumental de laboratorio, taller y campo.
- Adquisición del instrumental y herramientas menores para trabajo a campo
- Incorporación del mismo a cátedras y laboratorios de docencia.

Indicadores:

Lupas Trinoculares estereoscópicas para docencia (6)
 Penetrómetro para frutas (1)
 Refractómetro digital para alimentación (1)
 Pipeta automática volumen variable (1)
 pH-metro y conductímetro de mesa (1)
 pH-metro de bolsillo (1)
 Balanza electrónica digital capacidad 600 g (1)
 Balanza electrónica digital capacidad 200 g (1)
 Balanza electrónica digital capacidad 1500 g . Gancho para pesaje (1)
 Balanza electrónica digital capacidad 2000 g (1)
 Espectrofotómetro (1)
 Soxleth (2)
 Dispensador (2)
 Agitador (1)
 Micropipeta (1)
 Columbímetros (2)
 Fuente de alimentación continua (1)
 Dinamómetros de resorte (10) (Física)
 Juegos de pesas de 10 piezas (2) “
 Poleas fijas (10)
 Fichas banana macho rojo (50)
 Fichas banana macho negro (50)
 Fichas banana hembra rojo (50)
 Fichas banana hembra negro (50)
 Cable de 2,5 mm², color rojo, 22 hilos (10 m)
 Cable de 2,5 mm², color negro, 22 hilos (10 m)
 LED tricolor: rojo, verde, azul (15)

Grado de Avance:

Cumplimiento		Estado del Subproyecto
Octubre 2009	Junio 2010	
70 %	80 %	EN EJECUCION

D.2.3. Equipamiento informático

▪ **Acciones y/o actividades ejecutadas:**

- Realización de trámites para la compra de equipos informáticos completos, impresoras, netbook y monitores LCD.
- Adquisición de equipos informáticos para el aula de informática, y para 6 cátedras y un equipo para biblioteca.
- Adquisición de 5 impresoras para cátedras.
- Toda la compra reseñada está pendiente de entrega al momento de confección del presente informe.

Indicadores:

Procesadores Intel Pentium (3)
 CPU Microprocesador Intel Dual (1)
 Impresora multifunción (1)

Grado de Avance:

Cumplimiento	Estado del Subproyecto

Octubre 2009	Junio 2010	
70 %	95 %	EN EJECUCION

D.2.4. Reparación o rehabilitación de equipamiento disponible

▪ **Acciones y/o actividades ejecutadas:**

- Gestión de compras de insumos de computación para la reparación de equipos.

Indicadores:

- Discos rígidos (2)
- Grabadoras de DVD (4)
- Memorias de 1GB (5)
- Fuentes de alimentación (5)
- Teclados (17)
- Mouse ópticos (22)
- Cooler p/gabinete (4)
- Cable p/alargue (4)
- Motherboard ASUS (1)
- Lámparas para cañón (2)

Grado de Avance:

Cumplimiento		Estado del Subproyecto
Octubre 2009	Junio 2010	
80 %	95 %	EN EJECUCION

D.2.5. Software Específico.

▪ **Acciones y/o actividades ejecutadas**

- Adquisición de Licencia Profesional del Software Infostat para 40 máquinas y Manual del usuario electrónico-

Grado de Avance:

Cumplimiento		Estado del Subproyecto
Octubre 2009	Junio 2010	
80%	95 %	EN EJECUCION

D.2.6. Mobiliario

▪ **Acciones y/o actividades ejecutadas:**

- Realización de trámites para la compra de mobiliarios: sillas, mesas de PC, armarios metálicos; bibliotecas, archiveros y ventiladores de techo.
- Adquisición de sillas; mesas de PC, escritorio, armarios metálicos, bibliotecas y archiveros destinados a Aulas, Laboratorio de Informática, Dirección Administrativa; Dpto. Contable; Dirección Académica; Dpto. Alumnado y Dpto. Biblioteca.

Indicadores:

- Adquisición de dos bibliotecas
- Sillas giratorias (uso administración) (14)
- Escritorios (2)
- Bibliotecas distintos tipos (3)
- Sillas tapizadas negras (24)
- Sillas patas fijas (7)

- Sillas patas fijas respaldo homopolímero (5)
- Mesa PC (1)
- Armarios metálicos puertas batientes (3)
- Archivos carpetas colgantes (2)
- Equipos Aire Acondicionado frío-calor (uso administración) (2) (Promagro-contraparte)

Grado de Avance:

Cumplimiento		Estado del Subproyecto
Octubre 2009	Junio 2010	
80 %	95 %	EN EJECUCION

D.3.1. Bibliografía de texto.

▪ **Acciones y/o actividades ejecutadas:**

- Se efectuó la consulta de textos requeridos por las cátedras.
- Se realizó la compra de 38 títulos de textos (14 en inglés), pendientes de entrega al momento de confección del presente informe.

Indicadores:

- Libros manejo granos almacenados o poscosecha (6)
- Libros de texto (47)
- CD textos (4)
- Libros de texto (50) (41 en español y 9 idioma extranjero)
- Libros de texto (8)
- Diccionarios Inglés/español (5)

Grado de Avance:

Cumplimiento		Estado del Subproyecto
Octubre 2009	Junio 2010	
70 %	100 %	FINALIZADO

D.3.2 Bibliografía, publicaciones periódicas, colecciones de CD, videos

▪ **Acciones y/o actividades ejecutadas:**

- Adquisición de colecciones de CD y videos e incorporación de los mismos a la biblioteca

Indicadores:

- CD y Videos (3)
- Cartas de Suelos Prov. Entre Ríos (7)

Grado de Avance:

Cumplimiento		Estado del Subproyecto
Octubre 2009	Junio 2010	
70 %	95 %	EN EJECUCIÓN

D.4. Transporte para movilidad de alumnos y docentes

▪ **Acciones y/o actividades ejecutadas:**

Grado de Avance:

Cumplimiento		Estado del Subproyecto
Octubre 2009	Junio 2010	
100 %	100 %	FINALIZADO

2. Análisis Evaluativo del Impacto Del Proyecto

Ya informado en páginas 25 a 72 del Informe 2007-2008-2009 (al 30 de octubre), presentado en diciembre de 2009 a la SPU.

3. Programación y Justificación de Reprogramaciones 2009/2010

Nota: Este ítem ya fue informado en páginas 73 a 80 del Informe 2007-2008-2009 (al 30 de octubre), presentado en diciembre de 2009 a la SPU. Se transcribe a continuación para facilitar la lectura del informe en cuanto a las actividades ejecutadas (Pág. 4 a 25 de este informe) y programadas.

3. PROGRAMACION Y JUSTIFICACION DE REPROGRAMACIONES AÑO 2009-2010

Indicar las actividades previstas para el próximo periodo indicando las reprogramaciones y los motivos de las mismas

Componente A: Apoyo al mejoramiento de la Calidad Académica

A.1.1 Consolidación del Sistema de Gestión de Alumnos SIU-GUARANI

- Acciones previstas para el próximo periodo: SUBPROYECTO FINALIZADO

A.1.2. Consolidación y mejora del Sistema de Gestión de Biblioteca y Centro de Documentación.

- Acciones previstas para el próximo periodo: SUBPROYECTO FINALIZADO

A.1.3. Diseño de instrumentos de recolección de información complementaria

- Acciones previstas para el próximo periodo: SUBPROYECTO FINALIZADO

Sólo resta Elaborar informes del Curso Preuniversitario 2009 que sirvan de insumos para el diseño de estrategias tendientes a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. El Curso Preuniversitario 2009 finaliza en diciembre.

A.1.4. Implementación del sistema SIU-DATA WAREHOUSE

- Acciones previstas para el próximo periodo

- Servir como herramienta de apoyo al proceso de toma de decisiones, en función de los datos estadísticos obtenidos.
- Establecer patrones de comportamiento y correlación en función de la información brindada por el sistema.
- Mantener actualizada la información en el sistema en función de las variaciones de los datos producidas en los sistemas de origen.
- Continuar con la capacitación del personal de las distintas áreas involucradas
- Realizar reuniones de monitoreo sobre la marcha del Sistema.
- Adquisición de las licencias a la empresa proveedora del software SIU-DATA WAREHOUSE (2009)
- Contratación de Responsable Técnico (primer semestre de 2010)

- Reprogramaciones:

- Se reprograma la adquisición de licencia del software SIU-DATA WAREHOUSE y la contratación de servicios del responsable técnico del sistema SIU para el primer semestre 2010.

A.2.- Gestión y Seguimiento de Graduados - Implementación del Sistema SIU - KOLLA

- Acciones previstas para el próximo periodo

- Continuar con la optimización, incorporación de los graduados y la capacitación permanente del personal involucrado.
- Profundizar la mejora en el Diseño y Análisis y de Encuestas para graduados en función de necesidades propias de la facultad.
- Procesamiento e interpretación de los datos obtenidos de las encuestas.
- Análisis y diseño de nuevas encuestas para graduados en función de necesidades propias de la facultad.
- Procesamiento e interpretación de los datos obtenidos de las encuestas.

- Actualización de la versión en uso, con el objetivo de incorporar las nuevas funcionalidades en el uso del sistema.

▪ **Reprogramaciones:**

- Se reprograma la contratación de servicios del responsable técnico del sistema SIU para el primer semestre 2010.

A.3.- Capacitación del personal administrativo, técnico y de campo

▪ **Acciones previstas para el próximo periodo**

- Continuar con la capacitación del personal administrativo y de servicios (primer semestre del 2010).

A.4.1.Consolidación de los núcleos temáticos modificados en función de los estándares.

▪ **Acciones previstas para el próximo periodo:** SUBPROYECTO FINALIZADO

A.4.2- Fortalecimiento de la formación Integral a través de la Mejora de los Conocimientos de Inglés.

▪ **Acciones previstas para el próximo periodo:** SUBPROYECTO FINALIZADO.

▪ **Reprogramación y justificación**

Se transfieren fondos remanentes del presente subproyecto, al Subproyecto A.5.3 Otorgamiento de Becas de Formación Académica para el primer semestre de 2010. *Comentario: El personal Docente ha sido designado con fondos del Inciso 1 - Personal Docente (Contratos con puntos docentes remanentes disponibles en la Unidad Académica).*

A.4.3.-Mejoramiento de la Habilidades para la Expresión Oral y Escrita.

▪ **Acciones previstas para el próximo periodo**

SUBPROYECTO FINALIZADO. *Comentario: El personal Docente ha sido designado con fondos del Inciso 1 - Personal Docente (Contratos con puntos docentes remanentes disponibles en la Unidad Académica).*

▪ **Reprogramación y justificación**

Se transfieren fondos remanentes del presente subproyecto, al Subproyecto A.5.3 Otorgamiento de Becas de Formación Académica para el primer semestre de 2010.

A.4.4.Estimulación del Aprendizaje basado en Problemas

▪ **Acciones previstas para el próximo periodo:** SUBPROYECTO FINALIZADO.

▪ **Reprogramación y justificación**

Se transfieren fondos remanentes del presente subproyecto, al Subproyecto A.5.3 Otorgamiento de Becas de Formación Académica para el primer semestre de 2010.

A.4.5 Consolidación e implementación de actividades integradoras de contenidos y competencias.

▪ **Acciones previstas para el próximo periodo:** SUBPROYECTO FINALIZADO

A.4.6 Promoción de Instancias de Formación con el uso de Nuevas Tecnologías.

▪ **Acciones previstas para el próximo periodo:** SUBPROYECTO FINALIZADO

A.5.1.-Implementación de Pasantías en el Ciclo de Integración Profesional de la Carrera.

▪ **Acciones previstas para el próximo periodo**

- Realizar los convenios de vinculación con instituciones privadas u oficiales y empresas del sector agropecuario

- Facilitar la implementación de este espacio curricular previsto en el Plan de Estudios
- Realizar el seguimiento y evaluación de la experiencia de los alumnos que optan por esta instancia curricular.
- Otorgamiento de becas para realización de pasantías.

- **Reprogramaciones:**

Se reprograma el otorgamiento de becas para el primer semestre de 2010.

A.5.2 Fortalecimiento de los Trabajos a Campo con Estudiantes de distintos años de la Carrera

Acciones previstas para el próximo periodo

- Continuar fortaleciendo el número y destino de los viajes de intensificación de la formación practica en todos los años de la carrera.

- **Reprogramaciones:**

La postergación de transferencias de fondos de Promagro, durante el 2009, limitó la afectación de fondos para la realización de viajes de prácticos a campo, durante el primer semestre; en la medida de la disponibilidad de los mismos, se pospone la ejecución a partir de octubre de 2009.

Se informa que por mayores costos de combustible, se afectaran fondos de Contraparte de la Universidad.

A.5.3. Otorgamiento de becas de formación académica

- **Acciones previstas para el próximo periodo**

- Convocatoria a inscripción de Becas 2010
- Análisis de solicitudes y propuesta de Orden de Méritos realizado por la Comisión de Becas
- Aprobación por Res. "C.D".

Presentar los informes de las actividades realizadas por los alumnos, al finalizar la beca

- **Reprogramaciones:**

La postergación de transferencias de fondos de Promagro, durante el 2009, limitó el otorgamiento de Becas Académicas .Se pospone el otorgamiento de las mismas a partir de 2010.

Se informa que la transferencia de fondos remanentes de subproyectos finalizados (A.4.2- A.4.3 y A.4.4 y A.6.3), permitirá asumir el incremento de los costos.

A.6.1. Sistema de Tutorías para Alumnos del Ciclo Básico

- **Acciones previstas para el próximo periodo**

- Continuar con la Implementación del Sistema de Tutorías.
- Designar Tutores(año 2010)
- Seguimiento y evaluación del Sistema de Tutorías

- **Reprogramaciones:**

Se informa que la designación de Tutores 2010, se realizara con fondos remanentes del subproyecto, no ejecutados en el primer año.

A.6.2. Sistema de Tutorías para Alumnos Avanzados de la Carrera

- **Acciones previstas para el próximo periodo**

- Continuar con la Implementación del Sistema de Tutorías.
- Designar Tutores(año 2010)
- Seguimiento y evaluación del Sistema de Tutorías

- **Reprogramación**

Se informa que la designación de Tutores 2010, se realizará con fondos remanentes del subproyecto, no ejecutados en el segundo año.

A.6.3. Dictado de un Curso Pre - Universitario

- **Acciones previstas para el próximo periodo**

SUBPROYECTO FINALIZADO. *Comentario: El personal Docente ha sido designado con fondos del Inciso 1 - Personal Docente (Contratos con puntos docentes remanentes disponibles en la Unidad Académica).* Solo resta la presentación de informes al finalizar el Curso en el mes de diciembre de 2009.

- **Reprogramación y justificación**

Se transfieren fondos remanentes del presente subproyecto, al Subproyecto A.5.3 Otorgamiento de Becas de Formación Académica para el primer semestre de 2010.

A.6.4. Dictado del Curso de Ingreso

▪ Acciones previstas para el próximo periodo

SUBPROYECTO FINALIZADO. *Comentario: El personal Docente ha sido designado con fondos del Inciso 1 - Personal Docente (Contratos con puntos docentes remanentes disponibles en la Unidad Académica).* Solo resta la presentación de informes al finalizar el Curso en el mes de diciembre de 2009.

Componente B: Actividades Interinstitucionales

B.1.- Apoyo al intercambio de Docentes, Estudiantes y Personal Técnico

B.1.1. Movilidad de Estudiantes

Este subproyecto forma parte del Programa de Cooperación Horizontal para la asociación Universitaria de Educación Agropecuaria Superior-(AUDEAS).

Se presentaron dificultades para su concreción, debido a las complicaciones que tiene el sistema de movilidades a la hora de realizar el reconocimiento y equivalencia de lo realizado en la institución de destino, por parte de la institución de origen, teniendo en cuenta que se trata del cursado de espacios curriculares optativos/electivos o complementarios durante un semestre completo. Particularmente el Plan de Estudios de la Unidad Académica, no posee una currícula flexible en cuanto a los espacios curriculares optativos.

▪ Reprogramación y justificación

Se transfieren fondos de este subproyecto, a las siguientes movilidades estudiantiles: B.1.2 Cursado de temáticas específicas en otra unidad académica y B.1.3 Complementar la formación integral de los estudiantes en función de las diferentes carreras de agronomía.

B.1.2. Cursado de Temáticas Específicas en otra Unidad.

▪ Acciones previstas para el próximo periodo

Este subproyecto forma parte del Programa de Cooperación Horizontal para la Asociación Universitaria de Educación Agropecuaria Superior-(AUDEAS). Se han realizado amplias ofertas para recibir alumnos de otras Unidades Académicas (*Ver acciones ejecutadas*); sólo se han concretado algunas experiencias de movilidad.

Las conclusiones alcanzadas en el Encuentro Interuniversitario sobre: "Formación Práctica y Movilidad Estudiantil"- organizado por la FCNyA-UNAS, han propiciado nuevos mecanismos para facilitar el intercambio.

Se prevé continuar con la organización de movilidad e intercambio de estudiantes para el cursado de temáticas específicas.

B.1.3. Complementar la formación integral de los estudiantes en función de los perfiles de las diferentes carreras de agronomía

▪ Acciones previstas para el próximo periodo

- Continuar con la organización de actividades que contribuyan a la formación integral de los estudiantes a través de la movilidad e intercambio, en el presente año.

▪ Reprogramación

Por falta de disponibilidad de fondos en 2009, se reprograman para el 1er. Semestre de 2010, el viaje de la Cátedra de Riego y Drenaje al Noroeste y de la Cátedra Ecología de los Sistemas Agroproductivos, a Corrientes y Misiones; por mayores costos que demandara el traslado de alumnos y docentes, se dispondrá de fondos transferidos de B.1.1.

B.1.4. Mejora de la Actualización Profesional

▪ Acciones previstas para el próximo periodo

- Continuar con la oferta de Cursos de Actualización y Capacitación Continua para Graduados

B.1.5 Movilidad Docentes

- Acciones previstas para el próximo periodo
- Organizar y facilitar la participación de la movilidad e intercambio de docentes.

B.1.6 Movilidad personal técnico Especializado

- Acciones previstas para el próximo periodo:
- Presupuestariamente, se da por FINALIZADO EL PRESENTE SUBPROYECTO.

B.1.7 Movilidad del Personal de Gestión

- Acciones previstas para el próximo periodo
- Continuar y afianzar los trabajos interinstitucionales relativos a los consorcios de movilidad e intercambio de estudiantes y docentes a través de la continua participación en AUDEAS

B.1.8. Actividades de cooperación conjunta para consolidar el acervo bibliográfico

- Acciones previstas para el próximo periodo:
- Avanzar en la implementación de la biblioteca virtual completando la adquisición de revistas científicas, planificadas para el 3er. Año, por cada Unidad Académica que conforma el Consorcio.
- Reprogramación
Se traslada la ejecución de fondos para la compra para el primer semestre de 2010.

B.2. Otras actividades cooperativas interinstitucionales.

- Acciones previstas para el próximo periodo:
Presupuestariamente se da por FINALIZADO EL PRESENTE SUBPROYECTO. Resta para el próximo, periodo gestionar las solicitudes de las equivalencias correspondientes, para aquellos alumnos que opten por el cambio carrera.
- Reprogramación
Los fondos remanentes de este subproyecto, se transfieren a D.2.1. Equipamiento de apoyo y multimedia para la enseñanza.

Componente C: Desarrollo de Recursos Humanos Académicos

C.1.1.A Docentes visitantes del país

- Acciones previstas para el próximo periodo: SUBPROYECTO FINALIZADO.

C.1.1.B Docentes visitantes del exterior

- Acciones previstas para el próximo periodo: SUBPROYECTO FINALIZADO.

C.1.3. Becas para la realización de carreras de posgrado para jóvenes docentes

- Acciones previstas para el próximo periodo
-Aprobar los cursos regulares pendientes

C.3.1. Módulos Equivalentes Simples solicitados para mejorar la relación docente alumno en los primeros años

- Acciones previstas para el próximo periodo
- Sustanciar cuatro (4) concursos

- Designar docentes en las Cátedras

C.3.2. Jerarquización de la planta docente

- Acciones previstas para el próximo periodo
Sustanciación de concursos dos (2) concursos.

Componente D: Infraestructura, Equipamiento y Bibliografía

D.1. Apoyo al mejoramiento de la infraestructura

D.1.1. Espacio físico a desarrollar/adecuar: Unificación de aulas 4 y 5 y de las aulas 6 y 7.

OBRA FINALIZADA.

D.1.2. Espacio físico a desarrollar/adecuar: Terminación del Aula Campo en Colonia Ensayo. Campo experimental R. Roldán.

OBRA FINALIZADA.

D.1.3. Espacio físico a desarrollar/adecuar: Refacción aula para prácticos de botánica y zoología agrícola.

OBRA FINALIZADA.

D.1.4. Espacio físico a desarrollar/adecuar: Cambio y reparación de cubierta en pabellón de Producción Animal.

- Acciones previstas para el próximo periodo
- Completar reparación de revoques y pintura.

- Reprogramación

Se traslada la finalización de obra para el primer semestre de 2010

D.1.5. Espacio físico a desarrollar/adecuar: Ampliación del Comedor Universitario.

OBRA FINALIZADA.

D.1.6. Espacio físico a desarrollar/adecuar: Mejorar condiciones de seguridad de laboratorios.

- Acciones previstas para el próximo periodo
- Completar detalles de obra (instalación cañería de agua y pintura, etc).

D.1.7. Protección de la quinta frutal.

OBRA FINALIZADA.

D.2.1. Equipamiento de apoyo y multimedia para la enseñanza

- Acciones previstas para el próximo periodo
- Instalación de un Aula Virtual para teleconferencias.

- Reprogramación

Con el monto correspondiente al tercer año de este subproyecto y transferencia de fondos remanentes del subproyecto *B.2. Otras actividades cooperativas interinstitucionales*, se proyecta la adquisición de equipamiento para la instalación de un Aula Virtual.

D.2.2. Instrumental de laboratorio, taller o campo

- Acciones previstas para el próximo periodo:
- Completar la compra de equipos presupuestados

D.2.3. Equipamiento informático

- Acciones previstas para el próximo periodo:
- Completar la compra de equipos presupuestados.

D.2.4. Reparación o rehabilitación de equipamiento disponible

- Acciones previstas para el próximo periodo
- Mantener en condiciones adecuadas de equipos y herramientas, para el uso permanente.

D.2.5. Software Específico.

- Acciones previstas para el próximo periodo
- Completar la compra de Software Educativos, presupuestada para el tercer año del proyecto.

D.2.6. Mobiliario

- Acciones previstas para el próximo periodo
- Completar la compra de equipos presupuestados para el tercer año del proyecto. Por mayores costos, se prevé un incremento en la disponibilidad de fondos con respecto al proyecto original provenientes de fondos remanentes de otros subproyectos y contraparte.

D.3.1. Bibliografía de texto.

- Acciones previstas para el próximo periodo
- Completar la compra de libros presupuestada para el tercer año del proyecto.

D.3.2 Bibliografía, publicaciones periódicas, colecciones de CD, videos

- Acciones previstas para el próximo periodo
- Completar la compra de libros presupuestada para el tercer año del proyecto.

4.-Justificación ejecución del presupuesto y de disponibilidad de fondos remanentes, a otros subproyectos.

4. JUSTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO: DISPONIBILIDAD DE FONDOS REMANENTES, A OTROS SUBPROYECTOS. Año 2010 (al 30 de junio)

Se informa sobre la justificación de ejecución del presupuesto en función disponibilidad de fondos remanentes de Promagro y de Contraparte de la Universidad, al 30 de junio de 2010.

Se incluye las transferencias recibidas en noviembre de 2009 y marzo de 2010 para el último año de ejecución del proyecto. Dada la fecha de recepción de la última transferencia y el cambio de autoridades en el mes de abril se ha retrasado la terminación de algunos subprogramas, los cuales se concluirán económicamente en el transcurso del año 2010.

Si bien se respeta la programación y justificación de reprogramaciones 2009-2010, en esta sección se incluyen, para aquellos subprogramas aún en ejecución, las acciones previstas o pendientes de realización para el año 2010 y cuando corresponde, se indican las transferencias entre subprogramas o componentes.

Componente A: Apoyo al mejoramiento de la Calidad Académica

A.2.- -Gestión y Seguimiento de Graduados – Implementación del Sistema SIU – KOLLA.

A los fines de cubrir los costos de renovación del contrato por 5 meses (hasta diciembre de 2010) de personal informático especializado para el mantenimiento y actualización del sistema SIU Guarani y SIU Kolla, se transfirieron fondos remanentes de Promagro de los subproyectos A.1.4.: \$ 5.400 + D.2.5.: \$ 1300 al Componente A.2.

A.5.2 Fortalecimiento de los Trabajos a Campo con Estudiantes de Distintos Años de la Carrera

Esta partida que fue solventada con \$ 11.000 de fondos de contraparte hasta el 30/9/09, dada la demora en transferencias de fondos de Promagro durante el 2009 y los mayores costos de combustible, se debió reforzar durante el primer semestre de 2010 con \$ 5000 del componente A.5.1. Promagro al A.5.2., previéndose transferir un monto similar para el segundo semestre de 2010 de remanentes Promagro.

Acciones pendientes para el 2do semestre de 2010

Para las cuales se requerirán transferencias de fondos remanentes Promagro y Contraparte, a los fines cumplir con las demandas de docentes y alumnos, y mayores costos de los equipos que aun faltan adquirir.

Componente B: Actividades Interinstitucionales

B.1.2. Cursado de Temáticas Específicas en otra Unidad.

▪ Acciones previstas

Se prevé continuar con la organización de movilidad e intercambio de estudiantes para el cursado de temáticas específicas.

B.1.3. Complementar la formación integral de los estudiantes en función de los perfiles de las diferentes carreras de agronomía

▪ **Acciones previstas**

- Continuar con la organización de actividades que contribuyan a la formación integral de los estudiantes a través de la movilidad e intercambio, en el presente año.

B.1.4. Mejora de la Actualización Profesional

▪ **Acciones previstas**

- Continuar con la oferta de Cursos de Actualización y Capacitación Continua para Graduados

B.1.5 Movilidad Docentes

▪ **Acciones previstas**

- Organizar y facilitar la participación de la movilidad e intercambio de docentes.

B.1.7 Movilidad del Personal de Gestión

▪ **Acciones previstas**

- Participación en las reuniones de AUDEAS y Talleres relacionados con el Componente B: Actividades Interinstitucionales.

Componente C: Desarrollo de Recursos Humanos Académicos

C.1.1. Docentes visitantes

▪ **Acciones previstas: SUBROYECTO FINALIZADO**

Por necesidades de programación de docentes visitantes en el segundo semestre de 2010, Se transferirán fondos remanentes (Promagro) de otros subproyectos a los fines de atender las demandas.

Componente D: Infraestructura, Equipamiento y Bibliografía

D.1.4. Espacio físico a desarrollar/adecuar: Cambio y reparación de cubierta en pabellón de Producción Animal.

▪ **Acciones previstas: SUBROYECTO FINALIZADO**

- Los fondos remanentes PROMAGRO de este subproyecto serán transferidos a los subproyectos D.1.6., D.2.1., D.2.3., de acuerdo a las necesidades.

D.2.1. Equipamiento de apoyo y multimedia para la enseñanza

▪ **Acciones previstas**

- Instalación de un Aula Virtual para teleconferencias.
-

D.2.3. Equipamiento informático

▪ **Acciones previstas**

Por necesidad de contar con un servidor nuevo para el servicio de internet y un equipo adicional para instalar una INTRANET, mejorando la comunicación institucional, en el segundo semestre de 2010 se hará transferencia de remanentes y contraparte hasta cubrir un monto de \$ 7500 utilizando saldos de distintos subprogramas.

D.2.4. Reparación o rehabilitación de equipamiento disponible

- **Acciones previstas**

Mantener en condiciones adecuadas de equipos y herramientas, para el uso permanente, se atenderán con fondos de la contraparte.

D.2.5. Software Específico.

- **Acciones previstas**

- Completar la compra de Software Educativos, presupuestada para el tercer año del proyecto y un software de plataforma multiusuario.

D.2.6. Mobiliario

- **Acciones previstas**

-Completar la compra de equipos presupuestados para el tercer año del proyecto. Por mayores costos, se prevé un incremento en la disponibilidad de fondos con respecto al proyecto original provenientes de fondos remanentes de otros subproyectos y contraparte.

En las tres páginas siguientes se presenta un resumen de las Actividades, Grado de cumplimiento, incluyendo los fondos PROMAGRO remanentes disponibles en cada subprograma al 30/06/10 y los fondos de contraparte.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RIOS
 Unidad Académica: Facultad de Ciencias Agropecuarias

**Síntesis del estado de avance y fondos remanentes PROMAGRO por actividad
 AÑO DE EJECUCION: 3**

Actividad Comprometida	Código	Estado	Cumplimiento			Disponi- ble al
			Total	Avance	% Avance	30/06/ 2010
Consolidación del Sistema de Gestión de Alumnos SIU-GUARANI	A.1.1	*F	100	100	100%	0
Consolidación y Mejora del Sistema de Gestión de Biblioteca y Centro de Documentación	A.1.2	F	100	100	100%	0
Diseño de Instrumentos de Recolección de Información Complementaria	A.1.3	F	100	100	100%	0
Implementación del Sistema SIU-DATA WAREHOUSE	A.1.4		100	90	90%	5400
Gestión y Seguimiento de Graduados - Implementación del Sistema SIU - KOLLA	A.2		100	95	95%	1700
Capacitación del Personal Administrativo, Técnico y de Campo	A.3		100	85	85%	1048
Consolidación de núcleos temáticos modificados en función de los estándares	A.4.1	F	100	100	100%	0
Fortalecimiento de la Formación Integral a través de la Mejora de los Conocimientos de Inglés	A.4.2	F	100	100	100%	0
Mejoramiento de las Habilidades para la Expresión Oral y Escrita	A.4.3	F	100	100	100%	0
Estimulación del Aprendizaje basado en Problemas	A.4.4	F	100	100	100%	0
Consolidación e implementación de actividades integradoras de contenidos y competencias	A.4.5.	F	100	100	100%	0
Promoción de Instancias de Formación con el uso de Nuevas Tecnologías	A.4.6	F	100	100	100%	0
Implementación de Pasantías en el Ciclo de Integración Profesional de la Carrera	A.5.1		100	90	90%	6649
Fortalecimiento de los Trabajos a Campo con Estudiantes de Distintos Años de la Carrera	A.5.2		100	90	90%	4009
Otorgamiento de Becas de Formación Académica	A.5.3		100	85	85%	11114
Sistema de Tutorías para Alumnos del Ciclo Básico	A.6.1		100	85	85%	10800
Sistema de Tutorías para Alumnos Avanzados de la Carrera	A.6.2		100	70	70%	3600
Dictado de un Curso Pre - Universitario	A.6.3	F	100	100	100%	0
Dictado del Curso de Ingreso	A.6.4	F	100	100	100%	0
Articulación con Instituciones del Nivel medio	A.6.5	F	100	100	100%	0
Movilidad de Estudiantes	B.1.1	F	100	0		0

Cursado de Temáticas Específicas en Otra Unidad	B.1.2		100	80	80%	10094
Complementar la Formación Integral de los Estudiantes en Función de los Perfiles de las Diferentes Carreras de Agronomía	B.1.3		100	80	80%	4113
Mejora de la Actuación Profesional	B.1.4		100	80	80%	4870
Movilidad de Docentes	B.1.5		100	85	85%	4982
Movilidad de Personal Técnico Especializado	B.1.6	F	100	100	100%	0
Movilidad de Personal de Gestión	B.1.7		100	95	95%	0
Actividades de Cooperación conjunta para Consolidar el Acervo Bibliográfico	B.1.8		100	85	85%	7179
Otras Actividades Cooperativas Interinstitucionales	B.2	F	100	100	100%	0
Profesores Visitantes del País	C.1.1.A	F	100	100	100%	0
Profesores Visitantes del Exterior	C.1.1.B	F	100	100	100%	0
Becas para la Realización de Carreras de Posgrado para Jóvenes Docentes	C.1.3	F	100	100	100%	0
Incremento de la cantidad de Docentes con dedicaciones exclusivas	C.2	F	100	100	100%	0
Módulos Equivalentes Simples solicitados para Mejorar la Relación Docentes Alumno en los Primeros Años	C.3.1	F	100	100	100%	0
Jerarquización de la Planta Docente	C.3.2	F	100	100	100%	0
Unificación de Aulas 4 y 5 y de las Aulas 6 y 7	D.1.1	F	100	100	100%	0
Terminación del Aula Campo en Colonia Ensayo. Campo Experimental R. Roldán	D.1.2	F	100	100	100%	0
Refacción Aula para Prácticos de Botánica y Zoología Agrícola	D.1.3	F	100	100	100%	0
Cambio y Reparación de Cubierta en Pabellón de Producción Animal	D.1.4	F	100	100	100%	12528
Ampliación del Comedor Universitario	D.1.5	F	100	100	100%	0
Mejorar Condiciones de Seguridad de Laboratorios	D.1.6		100	95	95%	6320
Protección de la quinta demostrativa de Frutales	D.1.7	F	100	100	100%	0
Equipamiento de apoyo y multimedia para la Enseñanza	D.2.1		100	85	85%	36802
Instrumental de laboratorio, taller o campo	D.2.2		100	80	80%	21289
Equipamiento Informático	D.2.3		100	95	95%	24738
Reparación o Rehabilitación de Equipamiento Disponible	D.2.4		100	95	95%	0
Software específico	D.2.5		100	95	95%	5480
Mobiliario	D.2.6		100	95	95%	11270
Bibliografía de Texto	D.3.1	F	100	100	100%	21382
Bibliografía, publicaciones periódicas, colecciones de CD, videos	D.3.2		100	95	95%	3055
Transporte para movilidad de alumnos y docentes	D.4	F	100	100	100%	0
TOTALES		30 *F			(p) 94 %	\$ 218422

*F: finalizado, (p): promedio de avance

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RIOS
 Unidad Académica: Facultad de Ciencias Agropecuarias

Fondos remanentes Contraparte por actividad
AÑO DE EJECUCION: 3

Actividad	Código	SALDO Dic-2009	Saldo 31/06/2010
CONSOLIDACION SIU-GUARANI	A.1.1	\$ 0,00	\$ 0,00
SIU-DATA WAREHOUSE	A.1.4.	\$ 0,00	\$ 0,00
IMPLEMENTAC. DEL SISTEMA SIU - KOLLA	A 2	\$ 0,00	\$ 0,00
ESTIMULAC. DEL APRENDIZAJ. BASADO EN PROBLEMAS	A.4.4.	\$ 0,00	\$ 0,00
PROMOC. INSTANCIAS FORMAC. USO DE NUEVAS TEC.	A.4.6.	\$ 0,00	\$ 0,00
TRABAJOS A CAMPO CON ESTUDIANTES	A.5.2.	\$ 753,72	\$ 753,72
BECAS ACADEMICAS	A.5.3.	\$ 0,00	\$ 0,00
MOV. PERSONAL DE GESTION	B.1.7.	\$ 1.318,18	\$ 1.318,18
UNIFICAC. AULAS	D.1.1	\$ 0,00	\$ 0,00
TERMINAC. AULA ATANOR	D.1.2	\$ 0,00	\$ 0,00
LAB. INFORMAT -	D.2.3	\$ 6.274,99	\$ 6.274,99
PROTECCION DE LA QUINTA DEMOSTRAT. DE FRUTALES	D.1.7	\$ 0,00	\$ 0,00
MOBILIARIO	D.2.6.	\$ 4.297,17	\$ 4.297,17
REPAC. EQUIPAM. DISPONIBLE	D.2.4	\$ 3.021,48	\$ 2391,48
		\$ 15.665,54	\$ 15.035,54

5. Recursos Humanos Académicos y Consolidación de Planta Docente

5. SUBPROYECTOS RECURSOS HUMANOS ACADÉMICOS Y CONSOLIDACIÓN DE PLANTA DOCENTE

Apellido y Nombre: DIAZ, Eduardo Luís

CUIL: 23-12885531-9

Cargo docente actual: Profesor Titular, Interino, con Dedicación Exclusiva

Asignatura: Riego y Drenaje

Designación docente: (PROMAGRO) Profesor Adjunto, Ordinario con Dedicación Exclusiva. Cátedra Riego y Drenaje. Departamento Ciencias de la Tierras. Resolución "C.S." N° 043/07.

✍ **NOTA:** la diferencia de puntos del cargo actual con el cargo otorgado por PROMAGRO son puntos otorgados por la Facultad de Ciencias Agropecuarias.

Apellido y Nombre: MOYA, María Esther

CUIL: 27-11512326-8

Cargo docente actual: Profesor Titular, Interino, con Dedicación Exclusiva

Asignaturas:

- Botánica Morfológica: materia del primer año de la Carrera de Ingeniería Agronómica. Dictado de las clases teóricas y apoyo en Comisiones de Trabajos Prácticos en el 1ro y 2do. Cuatrimestre.
- Dictado de la Materia optativa "Manejo poscosecha" que se implemento en el año 2007. Resol. "CD" n°4844/07 1er. Cuatrimestre 2007, 2008 y actualmente 2009.
- Participado en la Cátedra de Forrajicultura, Pastizales y Praderas cultivadas en el dictado del tema correspondiente a la Unidad Temática II "Morfología de Leguminosas y Gramíneas Forrajeras".

Designación docente: (PROMAGRO) Profesor Adjunto, Ordinario con Dedicación Exclusiva. Cátedra Botánica Morfológica. Departamento Ciencias Biológicas. Resolución "C.S." N° 043/07.

✍ **NOTA:** la diferencia de puntos del cargo actual con el cargo otorgado por PROMAGRO son puntos otorgados por la Facultad de Ciencias Agropecuarias.

Apellido y Nombre: ANGLADA, Marta Mónica

CUIL: 27-11584098-9

Cargo docente actual: Profesor Titular, Interino con Dedicación Exclusiva

Asignatura: Terapéutica Vegetal

Designación docente: (PROMAGRO) Profesor Asociado, Ordinario con Dedicación Exclusiva. Cátedra Terapéutica Vegetal. Departamento Producción Vegetal. Resolución "C.S." N° 043/07.

✍ **NOTA:** la diferencia de puntos del cargo actual con el cargo otorgado por PROMAGRO son puntos otorgados por la Facultad de Ciencias Agropecuarias.

Apellido y Nombre: BRETÓN, Adriana M.

CUIL: 27-14094486-1

Cargo docente actual: Jefe de trabajos Prácticos, Ordinario con Dedicación Exclusiva

Asignatura: Genética y Mejoramiento Vegetal y Animal

Designación docente: (PROMAGRO) Jefe de trabajos Prácticos, Ordinario con Dedicación Exclusiva. Cátedra Genética y Mejoramiento Vegetal y Animal. Departamento Producción Vegetal. Resolución "C.D." N° 4729/07.

Apellido y Nombre: FAGÚNDEZ, Guillermina Andrea

CUIL: 27-23459011-7

Cargo docente actual: Auxiliar de Primera, Ordinario, con Dedicación Exclusiva

Asignatura: Botánica Sistemática

Designación docente: (PROMAGRO) Auxiliar de Primera, Ordinario, con Dedicación Exclusiva. Cátedra Botánica Sistemática. Departamento Ciencias Biológicas. Resolución "C.D." N° 4729/07.

Apellido y Nombre: FOLMER, Anselmo Ricardo

CUIL: 20.0462533-8

Cargo docente actual: Jefe de trabajos Prácticos, Ordinario con Dedicación Exclusiva

Asignatura:

Organización y Planeamiento de la Empresa Agropecuaria (anual)

Planeamiento y Gestión Empresarial (anual, plan 2004)

Optativa: Dirección Estratégica (semestral)

Optativa: Sistemas de costos contables Agropecuarios (semestral)

Designación docente: (PROMAGRO) Jefe de trabajos Prácticos, Ordinario con Dedicación Exclusiva. Cátedra Organización y Planeamiento de la Empresa Agropecuaria. Departamento Socioeconómico. Resolución "C.D." N° 4729/07.

Apellido y Nombre: GONZÁLEZ, Américo Luis

CUIL: 20-12.284.093-0

Cargo docente actual: Jefe de trabajos Prácticos, Ordinario con Dedicación Exclusiva

Asignatura: Introducción a los Sistemas Agroproductivos

Designación docente: (PROMAGRO) Jefe de trabajos Prácticos, Ordinario con Dedicación Exclusiva. Cátedra Introducción a los Sistemas Agroproductivos. Departamento Socioeconómico. Resolución "C.D." N° 4729/07.

TAREAS DESARROLLADAS y Grado de Avance de las actividades desarrolladas por los docentes: Remitirse a las páginas 85 a 103 del Informe 2007-2008-2009 (al 30 de octubre), presentado en diciembre de 2009 a la SPU.

Además con fecha **23 de junio de 2010** se remitió a la coordinación del PROMAGRO las altas de Personal Docente correspondiente al componente C.3.1. y C.3.2. de las designaciones al mes de junio de 2010 junto con la copias de las respectivas resoluciones legalizadas. Asimismo se adjuntó una segunda planilla titulada "Situaciones especiales de cargos llamados a Concursos" con puntos de Promagro que aun no están resueltos por distintas circunstancias que se detallan, pero que se solucionarían a corto plazo. Copia de esta documentación se adjunta a continuación.

"2010 - Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo"
Nota Viced N° 015/10.-

ORO VERDE, E.R., 23 de Junio de 2010.-

Señor. Coordinador del PROMAGRO
Ing. Daniel MORANO
SECRETARIA DE POLITICAS UNIVERSITARIAS
SU DESPACHO

Ref.: Altas de Personal Docente

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a fin de elevar las altas de Personal Docente correspondiente al componente C.3.1. y C.3.2., de acuerdo a lo solicitado y aprobado en el marco del Proyecto PROMAGRO.

Adjunto a la presente las planillas correspondientes y la documentación probatoria de las designaciones al mes de junio de 2010. Asimismo se adjunta una segunda planilla titulada "**Situaciones especiales de cargos llamados a Concursos**" con puntos de promagro que aun no estan resueltos por distintas circunstancias que se detallan, pero que se solucionarían a corto plazo.

Sin otro particular, y quedando a su disposición para cualquier consulta o ampliación, lo saludo muy atte.


Dr. Ing. Agr. Victor H. Lallana
VICEDECANO

UNIVERSIDAD: Nacional de Entre Ríos				UNIDAD ACADÉMICA: Facultad de Ciencias Agropecuarias									
PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ENSEÑANZA DE LA AGRONOMÍA													
INFORME DE DESIGNACIONES DOCENTES REALIZADAS EN EL MARCO DEL CONVENIO:													
MES DE ALTA: junio 2010													
Apellido y Nombre	CUIL	Antig.	Cargos y Ded. Base (Ver códigos en 1 y 2)				Cargo y Dedicación Aprobada		Fecha Designación		Resolución	Actividad a realizar (Ver 3 y 4)	
		%	Carg o 1	Ded. 1	Carg o 2	Ded. 2	Cargo	Dedic. *	Desde	Hasta		Docencia	I+D
ARANGUREN, Mirta Elisa	27-14357862-9	120	JTP	SE	AD	SE	AD	SE (*)	2010	2017	CD 5901/10	INFORMATICA	PID 2117 "Manejo de las propiedades físicas en sustratos regionales para el cultivo de plantas en contenedores". Res. C.S. N° 209/06. Función: Integrante Res. C.D. 5799/09
PRAND, Marcelo	20-22699299-6	60	AY	SE	AY	EX	AD	SE	2010	2017	CD 5902/10	ESTADISTICA Y DISEÑO EXPERIMENTAL	PID 2130 "Enriquecimiento de sistemas forestales degradados del distrito Ñandubay con especies nativas leñosas". Res. C.S. n° 322/07 y PID 2132 "Caracterización, evaluación y multiplicación de <i>Mnesithea selloana</i> (Hack) de Koning & Sosef (cola de lagarto, teyú ruguay)". Res. C.S. n° 170/09. Función: Integrante Res. C.D. 5799/09
TIFNI, María Ofelia	27-11841437-9	110	JTP	SE	AD	SE	AD	SE (*)	2010	2017	CD 5899/10	FISICA	
RUGNA, Cristina	23-	120	JTP	SE	AD	SE	AD	SE (*)	2010	2017	CD	QUIMICA ANALITICA	

	10316421-4										5900/10		
ACLARACIONES													
SE (*)	En estos cargos se propone su designacion con Dedicacion Semiexclusiva por aplicacion de la Ordenanza 326. Se utiliza el cargo de menor Jeraquia concursada para absorber la diferencia.												
Fecha Designación	A partir de la efectiva toma de posesión, cuando se apruebe la designación en el Consejo Superior de la Universidad												
1.- Los cargos deberán codificarse TI - Profesor Titular, AS - Profesor Asociado, AD - Profesor Adjunto, JTP - Jefe de Prácticos y AY - Ayudante Graduado													
2.- Las dedicaciones deberán codificarse EX - Exclusivo, SE - Semiexclusivo y SI - Simple.													
3.- Actividad de docencia: Se deberá indicar la/s materia /s en la que se desempeñará el docente.													
4.- Actividad de I+D: Se deberá indicar nombre del proyecto, código, resolución de aprobación de la universidad y función que cumple.													

SITUACIONES ESPECIALES DE CARGOS LLAMADOS A CONCURSOS:

RESOLUCION LLAMADO A CONCURSO	CARGO Y DEDICACION	MATERIA	DESIGNADO	OBSERVACION
CS 235/08	UN (1) Profesor Adjunto Ordinario con Dedicación Simple	Zoología Agrícola	Sustanciado el 07/04/2010. Propuesta Designación Olga ERMACORA con Impugnación interpuesta por Adriana SALUSO. (Se adjunta dictamen Asesor Legal de la Universidad)	Se encuentra para tratamiento de Consejo Directivo el 29/06/2010
CS 225/07	UN (1) Profesor Adjunto Ordinario con Dedicación Parcial	Sociología y Extensión Rural	SE DECLARA DESIERTO por Resolución CS N° 096/09	SE HACE OTRA PROPUESTA DE LLAMADO
CS 266/09	UN (1) Profesor Adjunto Ordinario con Dedicación Parcial	Sociología y Extensión Rural	Se inscriben 3 aspirantes y se encuentra en la etapa de designación de Jurado.	

6.-Indicadores relativos a la evolución de alumnos

UNIVERSIDAD: NACIONAL DE ENTRE RIOS					UNIDAD ACADÉMICA: Facultad de Ciencias Agropecuarias			
PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ENSEÑANZA DE AGRONOMÍA								
INDICADORES TOTALES DE ALUMNOS								
Total Alumnos Ingresantes								
Alumnos \ Año	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Ingresantes	209	226	261	236	208	206	185	169
Reinscriptos		134	171	192	182	165	165	147
Graduados	25	33	28	21	42	38	30	
Ingresantes reinscriptos año siguiente	585	527	575	652	753	806	848	877
Ingresantes reinscriptos: son alumnos ingresantes en un año que se reinscribieron al año siguiente.								
Ejemplo: Ingresantes 2003 que se reinscribieron en 2004 deben ser transcriptos en este año y así sucesivamente.								

Indicadores Alumnos

UNIVERSIDAD: NACIONAL DE ENTRE RIOS	UNIDAD ACADÉMICA: Facultad de Ciencias Agropecuarias						
PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ENSEÑANZA DE AGRONOMÍA							
RENDIMIENTO DE ALUMNOS INGRESANTES (CONSIDERAR TODOS LOS ALUMNOS INGRESANTES)							
MATERIAS APROBADAS POR AÑO DE INGRESO							
CARRERA:							
Aprobadas \ Año	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Ninguna	84	77	81	77	59	51	51
1	44	29	42	47	30	47	21
2	25	48	50	42	35	35	41
3	31	41	40	20	38	31	33
4	17	16	22	23	18	23	23
5	3	8	14	15	14	10	8
6 o más	5	7	12	12	14	9	8
TOTAL	209	226	261	236	208	206	185

Indicadores de regularidad 1

UNIVERSIDAD: NACIONAL DE ENTRE RIOS	UNIDAD ACADÉMICA: Facultad de Ciencias Agropecuarias						
PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ENSEÑANZA DE AGRONOMÍA							
RENDIMIENTO DE ALUMNOS INGRESANTES (CONSIDERAR SÓLO LOS INGRESANTES REINSCRIPTOS EL AÑO SIGUIENTE)							
MATERIAS APROBADAS POR AÑO DE INGRESO							
CARRERA:							
Aprobadas \ Año	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Ninguna	16	26	21	28	22	22	19
1	39	26	38	46	25	39	17
2	23	48	48	39	34	34	40
3	31	40	39	20	38	29	32
4	17	16	22	23	18	22	23
5	3	8	13	15	14	10	8
6 o más	5	7	11	11	14	9	8
TOTAL	134	171	192	182	165	165	147

Indicadores de regularidad 2

7. ANEXO

A N E X O
Balance de Gastos -Ejercicio 2009/2010
según resolución SPU 300/09

Planilla 1- Declaración Jurada y relación de comprobantes

- Parte 1. Año 2009 con fondos remanentes
- Parte 2. Año 2009 con fondos transferidos en el año 2009
- Parte 3. Año 2010 con fondos remanentes y transferidos en 2010 y hasta 30/06/2010

Planilla 2. Balance del estado de Ejecución

Planilla 3. Informe del Auditor Interno de la UNER

Becas y Tutorías

**Registraciones presupuestarias programa PROMAGRO,
con firma del Secretario de Económico Financiero de la
UNER**

Año 2009 y Año 2010 (enero-junio)